



# ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 2024 ГОДУ

№ п/п	Наименование этапа	Сроки	Ответственные
1.	Заключение соглашений/дополнительных соглашений с <b>87</b> субъектами Российской Федерации	до конца <b>2023</b>	Минпросвещения России, субъекты Российской Федерации
2.	Проведение анализа потребности обеспечения в отношении каждого объекта капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Минпросвещения России, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»	не позднее <b>31.01.2024</b>	Субъекты Российской Федерации
3.	Формирование плана по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся из объектов капитального ремонта	не позднее <b>31.01.2024</b>	Субъекты Российской Федерации
4.	Представление отчетов о достижении результатов использования субсидий в ГИИС «Электронный бюджет» по итогам 2023 года	<b>05-15.02.2024</b>	Субъекты Российской Федерации
5.	Запуск конкурсных (конкурентных) процедур, направленных на заключение государственных/муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту зданий в 2024 году	не позднее <b>10.02.2024</b>	Субъекты Российской Федерации
6.	Запуск мониторинга хода реализации программы по капитальному ремонту зданий в 2024 году (контрактация, строительная готовность, кассовый расход, оценка рисков)	с <b>10.02.2024</b>	Минпросвещения России, субъекты Российской Федерации (представление информации - еженедельно)
7.	Полное окончание конкурсных (конкурентных) процедур, заключение государственных /муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту зданий в 2024 году	<b>20.03.2024</b>	Субъекты Российской Федерации
8.	Привлечение обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта	Постоянно	Субъекты Российской Федерации



№ п/п	Наименование этапа	Сроки	Ответственные
9.	<p>Формирование инфраструктурных листов по закупке средств обучения и воспитания, предусмотренных Перечнем, утвержденным приказом Минпросвещения России от 6 сентября 2022 г. № 804 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»</p>	не позднее <b>15.04.2024</b>	Субъекты Российской Федерации
10.	<p>Объявление закупок товаров, работ и услуг с целью оснащения объектов средствами обучения и воспитания в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Минпросвещения России от 6 сентября 2022 г. № 804 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»</p>	не позднее <b>01.05.2024</b>	Субъекты Российской Федерации
11.	<p>Проведение анализа потребности обновления в объектах капитального ремонта 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности</p>	не позднее <b>01.05.2024</b>	Субъекты Российской Федерации
12.	<p>Обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» в отношении объектов капитального ремонта</p>	не позднее дня окончания капитального ремонта в объекте	Субъекты Российской Федерации



№ п/п	Наименование этапа	Сроки	Ответственные
13.	Формирование плана обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта	не позднее <b>01.05.2024</b>	Субъекты Российской Федерации
14.	Запуск мониторинга завершения капитального ремонта и оснащения зданий общеобразовательных организаций в части отчетов, введенных к началу 2024/2025 учебного года	<b>01.06 - 01.09. 2024</b>	Минпросвещения России, субъекты Российской Федерации (представление информации - еженедельно)
15.	Публикация форм официального статистического наблюдения в части данных о количестве и пообъектном составе зданий, нуждающихся в капитальном ремонте по состоянию на 01.01.2024	не позднее <b>30.07.2024</b>	Минпросвещения России
16.	Обеспечение обновления в объектах капитального ремонта 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	не позднее дня окончания капитального ремонта в объекте	Субъекты Российской Федерации
17.	Обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта	до конца 2024 года	Субъекты Российской Федерации



№ п/п	Наименование этапа	Сроки	Ответственные
18.	Привлечение обучающихся профессиональных образовательных организаций, осваивающих программы среднего профессионального образования в сфере строительства, в составе российских студенческих отрядов к работе по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций	Постоянно (по мере востребованности)	Субъекты Российской Федерации
19.	Завершение основного объема капитального ремонта и оснащения всех объектов 2024 года *	01.09.2024	Субъекты Российской Федерации
20.	Завершение полного объема капитального ремонта и оснащения всех объектов 2024 года	Не позднее 20.12.2024	Субъекты Российской Федерации

\*В случае если завершение мероприятий по капитальному ремонту, в том числе в части оснащения объектов средствами обучения и воспитания запланировано позднее 1 сентября 2024 года, субъекту Российской Федерации необходимо не позднее 1 апреля 2024 года представить в Минпросвещения России план мероприятий, разработанный в соответствии с методическими рекомендациями по созданию нормативных правовых и организационно-педагогических условий для осуществления мероприятий по обеспечению образовательной деятельности на период капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций в субъектах Российской Федерации, направленными в субъекты Российской Федерации письмом от 11 марта 2022 г. № 03-296 и согласованный представителями родительской общественности (штаб общественного контроля, комиссия в рамках общественного (родительского) совета при органе исполнительной власти, осуществляющем государственное управление в сфере образования и т.п.)