

# ПРОТОКОЛ

## совещания о ходе реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования

16 февраля 2024 года

г. Владивосток

№ 1

---

О ходе реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в 2024 году. Выполнение дорожной карты.

---

1. Принять к сведению и учету в работе информацию, озвученную участниками совещания по реализации мероприятий модернизации школьных систем образования.

2. Участникам программы «Модернизации школьных систем образования» (далее - Программа) в 2024 году - органам управления образования муниципальных образований Приморского края и краевым государственным общеобразовательным бюджетным учреждениям Приморского края (далее - Участники) обеспечить предоставление в министерство образования Приморского края следующей информации:

2.1. **Еженедельно (каждый четверг)** о контрактации и кассовом освоении в рамках Программы по форме, установленной Приложением №1 к настоящему протоколу.

2.2. **В срок до 05.03.2024** о сформированном штабе родительского общественного контроля (ШРОК) с указанием контактных данных руководителя штаба.

2.3. **В срок 11.03.2024** об основных направлениях реализации мероприятий в рамках встречных обязательств по Программе (мероприятия антитеррористической защищенности, сообщество участников образовательных отношений, библиотечный фонд, профессиональное обучение педагогов).

По объектам, срок окончания мероприятий которых установлен на 2025 год, также необходимо представить информацию по организации учебного процесса в период проведения капитального ремонта.

3. В целях модернизации инфраструктуры общего образования и оснащения общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания Участникам:

3.1. **в срок до 11.03.2024** представить на согласование в министерство образования Приморского края перечень оборудования, планируемого к приобретению в рамках Программы;

3.2. **в срок до 18.03.2024** утвердить перечень оборудования, планируемого к приобретению в рамках Программы;

3.3. **в срок до 20.03.2024** обеспечить заключение контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту зданий;

3.4. **в срок до 01.05.2024** обеспечить объявление закупок товаров, работ и услуг с целью оснащения общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания;

3.5. **в срок до 01.09.2024** обеспечить завершение полного объема капитального ремонта и оснащения общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания.

4. При подготовке и проведении работ в рамках Программы Участникам **на постоянной основе** обеспечить привлечение обучающихся, родителей обучающихся (законных представителей), а также педагогических работников к обсуждению решений, в том числе дизайнерских, в целях выработки единого решения по мероприятиям модернизации инфраструктуры общего образования.

Первый заместитель министра  
образования Приморского края

И.О. Бушманова



**Информация**  
**о кассовом исполнении, контрактации по мероприятиям программы Модернизация школьных систем образования**  
 на \_\_\_\_\_  
 (дата)

№ п/п	Наименование мероприятия	Лимиты бюджетных обязательств на 2024 год				Сумма заключенного контракта				% контрактации	Реквизиты контракта (договора)						Факт кассового исполнения				Причины отклонения	Экономия		
		всего, в том числе:	ФБ	КБ	МБ	всего, в том числе:	ФБ	КБ	МБ		Наименование подрядчика (поставщика) / ИНН	предмет договора	дата	номер	срок реализации по договору	фактический срок реализации	Всего, в том числе:	авансирование (сумма)	окончательный расчет (сумма)	%		ФБ	КБ	МБ
	По социальным объектам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
1										#DIV/0!									#DIV/0!					
2										#DIV/0!									#DIV/0!					
3										#DIV/0!									#DIV/0!					
4										#DIV/0!									#DIV/0!					
...										#DIV/0!									#DIV/0!					